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Département de 'AIN

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA PLAINE DE L'AIN

SIEGE
143 rue du chateau
01150 CHAZEY-SUR-AIN

Tél : 04.74.61.96.40

DECISION DU PRESIDENT
N° D2025-117

Objet : N°2018-001 - Accord-cadre de maitrise d’ceuvre - Restauration du chiteau de Chazey-
sur-Ain
Modification n°2: Approbation de I'actualisation des colits de travaux de la
tranche optionnelle n°1 et le changement d’'un membre du groupement

LE PRESIDENT

VU les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux différentes
délégations de compétence accordées par le Conseil communautaire au Président et
notamment les articles L. 5211-10 et L. 2122-22 ;

VU les délibérations 2020-094 du 10 septembre 2020 et n°2023-150 du 6 juillet 2023
donnant délégation de pouvoir au Président par le Conseil communautaire, notamment en
matiére de préparation, de passation, d’exécution et de réglement des marchés et accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;

VU la décision n°2018-41 en date du 11 septembre 2018, portant attribution du marché
subséquent n°2 concernant les missions de base et OPC relatives a I’accord-cadre de maitrise
d’ceuvre, pour la restauration du Chateau de Chazey-sur-Ain au Groupement d’Entreprises
Conjoint Archipat — ECP Associés — Thermi Fluides UBC Ingénierie — AS ACSECO dont le
mandataire est la Société ARCHIPAT & Lyon, moyennant un forfait provisoire de
rémunération (toutes tranches confondues) calculé en appliquant le taux de rémunération
attribué 3 chague prestation au montant prévisionnel des travaux estimés
a 2 859 680,00 € HT, soit pour la mission de base un montant total de 234 493,76 € HT avec
un taux appliqué de 8,2 % et pour la mission OPC un montant total de 25 737,12 € HT avec
un taux appliqué de 0,9 % ;

VU la délibération n°2018-219 en date du 29 novembre 2018 approuvant I’Avant-Projet
Définitif pour un co(it prévisionnel définitif des travaux d’'un montant total de 3 158 157 € HT
(hors options) ;

VU la décision n°2019-010 en date du 8 février 2019, approuvant la modification n°1, ayant
pour objet la fixation du forfait définitif de rémunération et I'ajout d'une mission
complémentaire de coordination du Systéeme Sécurité Incendie (SSI) pour un montant total
de 297 798,68 € HT toutes tranches et missions confondues, détaillée comme suit :

e Mission de base : calculée sur la base d’un cotit prévisionnel définitif des travaux, fixé
23219 765,67 € HT, auquel est appliqué un taux de rémunération de 8,2 % soit un montant
total de 264 020,79 € HT;
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e Mission OPC: calculée sur la base d’'un co(t prévisionnel définitif des travaux, fixé
33219 765,67 € HT, auquel est appliqué un taux de rémunération de 0,9 % soit un montant
total de 28 977,89 € HT ;

e Mission complémentaire SSI pour un montant de 4 800,00 € HT ;

CONSIDERANT la nécessité de suspendre I'affermissement de la tranche optionnelle n°1 portant
sur la partie historique du Chateau, en raison des délais d'obtention des diverses autorisations
administratives ainsi que de I'attribution des marchés relatifs aux études du parc historique, et
ce afin d’assurer une cohérence et une fonctionnalité sur l'ensemble de I'opération de
réhabilitation du Chateau ;

CONSIDERANT la durée de suspension de la tranche optionnelle n°1, il est nécessaire a ce jour
pour affermir ladite tranche, d’actualiser le montant des travaux estimé a 672 431,94 € HT au
mois d’avril 2018, ramené en valeur au mois de juin 2025, soit un total de 823 373,42 € HT ;

COMPTE TENU du changement intervenu au sein du groupement, il convient de procéder au
remplacement de la Société UBC INGENIERIE par la Société Le BE Associés a Lyon (69) et de
prendre en compte la nouvelle répartition financiére des prestations ;

CONSIDERANT que pour prendre en compte 'ensemble des éléments précités, il convient, par
modification n°2, d’actualiser le colt des travaux pour la tranche optionnelle n°1, d’acter le
changement de cotraitant de la Société UBC ingénierie par la Société Le BE Associés a Lyon (69)
ainsi que la nouvelle répartition financiéere ;

- APPROUVE la modification n°2, relative au marché subséquent n°2 concernant les missions
de base et OPC de I'accord-cadre de maitrise d’ceuvre pour la restauration du Chateau de
Chazey-sur-Ain, ayant pour objet, I'approbation de I'actualisation des cofits de travaux de
la tranche optionnelle n°1 et le changement d’un membre du groupement.

- PRECISE que l'actualisation du colt des travaux s’éléve a 13 735,67 € HT et porte le
nouveau montant du marché a la somme de 311 543,35 € HT toutes tranches et missions
confondues.

- DECIDE de signer la modification n°2 et tous les documents s’y rapportant.

En application du code général des collectivités territoriales,
il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du Conseil communautaire.
Transmise en Sous-Préfecture de Belley, le 25 novembre 2025

publicele 75 NOV, 2025

Fait a Chazey-sur-Ain,
le 25 novembre 2025.

Le Président
ommunauté de com

n-Louis GUYADER




