

DÉCISION DU PRÉSIDENT **N° D2026-087**

Objet : N°2024-12-09 – Marché public de travaux d'extension d'un centre technique des déchets

Lot n°9 : Plomberie-CVC

Modification n°1 : Ajustements de prestations supplémentaires

LE PRÉSIDENT

VU les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux différentes délégations de compétence accordées par le Conseil communautaire au Président et notamment les articles L. 5211-10 et L. 2122-22 ;

VU les délibérations n°2023-150 du 6 juillet 2023 et n°2025-234 du 16 décembre 2025 donnant délégation de pouvoir au Président par le Conseil communautaire, notamment en matière de préparation, de passation, d'exécution et de règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

VU la délibération n°2026-070 du 17 avril 2026 donnant délégation de pouvoir au Président par le Conseil communautaire, notamment en matière de préparation, de passation, d'exécution et de règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

VU la décision n°2025-048 en date du 19 juin 2025 portant attribution du marché public, passé en procédure adaptée, à la Société ALPHA ENERGIE SAS à Meximieux (01), concernant les travaux de plomberie et de CVC constituant le lot n°9, pour un montant total de 93 709.19 € HT calculé sur la base de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire et pour une durée de réalisation des travaux de 11 mois ;

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l'exécution des travaux et suite à l'aménagement du local lingerie en vestiaires, il convient par modification n°1, de réaliser des travaux modificatifs pour un montant total de 11 345.69 € HT.

- **APPROUVE** la modification n°1, relative au marché public de plomberie et de CVC constituant le lot n°9, ayant pour objet des prestations supplémentaires pour un montant total de 11 345.69 € HT.

Communauté de communes de la Plaine de l'Ain

143, rue du château - 01150 CHAZEY-SUR-AIN

Tél. : 04 74 61 96 40 - contact@cc-plainedelain.fr - www.cc-plainedelain.fr

- **PRÉCISE** que l'augmentation du montant initial du marché, induite par la modification n°1 est de 11 345.69 € HT soit 12.11 % en application des dispositions prévues à l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique et porte ainsi le nouveau montant du marché à la somme de 105 054.88 € HT.
- **DÉCIDE** de signer la modification n°1 et tous les documents s'y rapportant.

*En application du code général des collectivités territoriales,
il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du Conseil communautaire.
Transmise en Sous-Préfecture de Belley, le 30 JUIN 2026
Publiée le*

02 JUIL. 2026

Fait à Chazey-sur-Ain, 30 JUIN 2026

Le Président
de la Communauté de communes,

Jean-Louis GUYADER



Communauté de communes de la Plaine de l'Ain

143, rue du château - 01150 CHAZEY-SUR-AIN

Tél. : 04 74 61 96 40 - contact@cc-plainedelain.fr - www.cc-plainedelain.fr