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DECISION DU PRESIDENT
N° D2026-157

Objet : N°2024-12-04 — Marché public de travaux d’extension d’un centre technique des déchets

Lot n°4 : Platrerie - faux plafonds - peinture
Modification n°2 : Approbation de prestations supplémentaires

LE PRESIDENT

VU les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux différentes
délégations de compétence accordées par le Conseil communautaire au Président et
notamment les articles L. 5211-10 et L. 2122-22 ;

VU la délibération n°2026-070 du 17/04/ 2026 donnant délégation de pouvoir au Président
par le Conseil communautaire, notamment en matiére de préparation, de passation,
d’exécution et de réglement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

VU l'arrété du Président n°A2026-008 du 23/04/2026 portant délégation de fonctions et de
subdélégation de signature & Monsieur Marcel JACQUIN, 1% vice-président ;

VU la décision n°2025-048 en date du 19 juin 2025 portant attribution du marché public, passé
en procédure adaptée, a la Société BUGEY PEINTURE a Lagnieu (01), concernant les travaux
de platrerie, faux plafonds et peinture, constituant le lot n°4, pour un montant total
de 88 667,31 € HT, calculé sur la base de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire et pour
une durée de réalisation des travaux de 7 mois ;

VU la décision n°2026-061 en date du 15 avril 2026, approuvant la modification n°1, ayant
pour objet des prestations supplémentaires relatives au changement de destination du local
dressing et aux travaux complémentaires de platrerie et de peinture pour un montant total
de 5 833,89 € HT portant ainsi le montant initial HT du marché a la somme de 95 501,20 € HT
soit une augmentation de 6,57 % ;

CONSIDERANT que dans le cadre de V'exécution des prestations et en remplacement du
fagadier, il s’avére nécessaire, par modification n°2, de procéder aux travaux complémentaires
relatifs 3 la finition des vestiaires, a la création d’un caisson acoustique ainsi que la reprise en
peinture des huisseries et chassis, pour un montant total de 5 198,25 € HT ;

LA PRESENTE DECISION PEUT FAIRE L’OBJET D'UN RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
{PALAIS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - 184 RUE DUGUESCLIN 69433 LYON CEDEX 03)
DANS UN DELA| DE DEUX MOIS A COMPTER DE SA DATE DE PUBLICATION.
DANS CE MEME DELAI, UN RECOURS GRACIEUX PEUT ETRE DEPOSE DEVANT L'AUTORITE TERRITORIALE. CE RECOURS SUSPEND LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX QUI COMMENCERA A COURIR A
COMPTER DE LA REPONSE EXPRESSE DE L' AUTORITE TERAITORIALE OU, A DEFAUT, DEUX MOIS APRES L'INTRODUCTION DU RECOURS GRACIEUX.
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Article 1

DECIDE

D’approuver la modification n°2, relative au marché public de travaux de platrerie - faux
plafonds - peinture, constituant le lot n°4, et ayant pour objet des prestations supplémentaires

pour un montant total de 5 198,25 € HT.

Article 2

De préciser que 'augmentation du montant HT initial du marché, induite par la computation
des modifications n°1 et 2 est de 11 032,14 € HT soit 12,44 % et porte ainsi le nouveau montant
du marché a la somme de 99 699,45 € HT en application des dispositions prévues aux articles
R2194-1 2° R.2194-8 du Code de la Commande Publique.

Article 3

De signer la modification n°2 et tous les documents s’y rapportant.

En application du code général des collectivités territoriales,
il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du Conseil communautaire.

Transmise en Sous-Préfecture de Belley, le

publiéele () § NOV, 2026

0 6 NOV. 2026

Fait a8 Chazey-sur-Ain, le 0 6 NOV. 2026

Pour le Président et par dé/lé:ge_ztion,

Le 1* vice-président G
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Marcel JACQUIN

LA PRESENTE DECISION PEUT FAIRE L' OBIET D'UN RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
(PALAIS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - 184 RUE DUGUESCLIN 63433 LYON CEDEX 03)

DANS UN DELAI DE DEUX MOI5 A COMPTER DE SA DATE DE PUBUCATION.

DANS CE MEME DELAI, UN RECOURS GRACIEUX PEUT ETRE DEPOSE DEVANT L AUTORITE TERRITORIALE. CE RECOURS SUSPEND LE DELAI DE RECOLRS CONTENTIEUX QUI COMMENCERA A COURIR A
COMPTER DE LA REPONSE EXPRESSE DE L' AUTORITE TERRITORIALE OU, A DEFAUT, DEUX MOIS APRES L'INTRODUCTION DU RECOURS GRACIEUX.
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