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DECISION DU PRESIDENT
N° D2026-159

Objet : N°2024-12-09 — Marché public de travaux d’extension d’un centre technique des déchets

Lot n°9 : Plomberie-CVC
Modification n°2 : Ajustement de prestations en plus et moins-values

LE PRESIDENT

VU les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux différentes
délégations de compétence accordées par le Conseil communautaire au Président et notamment
les articles L. 5211-10 et L. 2122-22;

VU la délibération n°2026-070 du 17/04/ 2026 donnant délégation de pouvoir au Président par le
Conseil communautaire, notamment en matiére de préparation, de passation, d’exécution et de
réglement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

VU Parrété du Président n°A2026-008 du 23/04/2026 portant délégation de fonctions et de
subdélégation de signature & Monsieur Marcel JACQUIN, 1% vice-président ;

VU la décision n°2025-048 en date du 19 juin 2025 portant attribution du marché public, passé
en procédure adaptée, a la Société ALPHA ENERGIE SAS a Meximieux (01), concernant les travaux
de plomberie et de CVC constituant le lot n°9, pour un montant total de 93 709,19 € HT calculé
sur la base de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire et pour une durée de réalisation des

travaux de 11 mois ;

VU la décision n°2026-087 en date du 30 juin 2026, approuvant la modification n°1, ayant pour
objet des prestations supplémentaires relatives a 'aménagement du local lingerie en vestiaires
pour un montant total de 11 345,69 € HT portant ainsi le montant initial HT du marché a la somme
de 105 054,88 € HT soit une augmentation de 12,11 % ;

CONSIDERANT que dans le cadre de I'exécution des prestations, il est nécessaire, par
modification n°2, de procéder aux ajustements en plus et moins-values des travaux relatifs a la
condamnation d’une arrivée d’eau en fagade, aux vestiaires, a la mise en service d’un insufflateur
et d’extracteurs d’air, a la création d’'une nouvelle entrée d’air et la mise en route partielle de la
climatisation, pour un montant total de 2 635,54 € HT ;

LA PRESENTE DECISION PEUT FAIRE L' OBIET D' UN RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
(PALAIS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - 184 RUE DUGUESCLIN 63433 LYON CEDEX 03)
DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE SA DATE DE PUBLICATION.
DANS CE MEME DELAI, UN RECOURS GRACIEUX PEUT ETRE DEPOSE DEVANT L'AUTORITE TERRITORIALE. CE RECOURS SUSPEND LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX QUI COMMENCERA A COURIR A COMPTER
DE LA REPONSE EXPRESSE DE L' AUTORITE TERRITORIALE OU, A DEFAUT, DEUX MOIS APRES L'INTRODUCTION DU RECOURS GRACIEUX.
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DECIDE

Article 1

D’approuver la modification n°2, relative au marché public de travaux de plomberie-CVC,
constituant le lot n°9, et ayant pour objet I'ajustement de prestations en plus et moins-values
pour un montant total de 2 635,54 € HT.

Article 2

De préciser que 'augmentation du montant HT initial du marché, induite par la computation des
modifications n°1 et n°2, est de 13 981,23€ HT soit 14,92 % et porte ainsi le nouveau montant du
marché 3 la somme de 107 690,42 € HT en application des dispositions prévues aux articles
L2194-1 2° et R2194-8 du Code de la Commande Publique.

Article 3

De signer la modification n°2 et tous les documents s’y rapportant.

En application du code général des collectivités territoriales,
il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du Conseil communautaire.

Transmise en Sous-Préfecture de Belley, le  (} § NOV. 2026

Publiéele () 5 NOV. 2026

Fait a Chazey-sur-Ain, le { § NOV. 2026
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